

План мероприятий по подготовке и проведению демонстрационных экзаменов в 2025 году в рамках государственной итоговой аттестации студентов государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования Чувашской Республики

№п/п	Профессия/специальность	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4
1	Подготовка списка экспертов для прохождения обучения и получения свидетельства на право участия в оценке ДЭ		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	До 28.04.2025	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 41-П, 43, 415
2	Прохождение обучения главных экспертов ДЭ		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	До 30.05.2025	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 43, 415
3	Анализ МТО площадок проведения ДЭ в соответствии с ИЛ		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ	До 01.03.2023	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители,

	35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария		мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 43, 415
4	Подготовка пакета документов для процедуры обследования ЦПДЭ		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	До 01.04.2023	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 43, 415
5	Формирование пакета документов на закупку расходных материалов		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	За 2 месяца до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 41-П, 43, 415
6	Формирование экспертной группы ДЭ		

	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	За 1 месяц до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 41-П, 43, 415
7	Формирование пакета документов по закупу канцелярских принадлежностей		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	За 2 месяца до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 41-П, 43, 415
8	Прием заявлений на сдачу ДЭ профильного уровня от обучающихся		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 43.01.09 Повар, кондитер 36.02.01 Ветеринария	За 6 месяцев до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 41-П, 415
9	Прием согласий на обработку персональных данных от обучающихся		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного	За 1 месяц до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 41-П, 43, 415

	производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария		
10	Подготовка актуальных индивидуальных данных студентов, сдающих ДЭ: паспортные данные, СНИЛС		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	За 1 месяц до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 41-П, 43, 415
11	Создание электронных почтовых ящиков, регистрация студентов на ЦП, внесение данных на ЦП		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	За 1 месяц до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 41-П, 43, 415
12	Формирование списка студентов и волонтеров, участвующих в ДЭ		

	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	За 2 недели до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 41-П, 43, 415
13	Подготовка и размещение оборудования для работы площадок ДЭ в соответствии с инфраструктурными листами		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	За 2 дня до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 43, 415
14	Заключение договоров ГПХ с экспертами ДЭ		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем	За 10 дней до проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР

	36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария		
15	Организация онлайн трансляции во время проведения ДЭ		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем	В соответствии с графиком проведения ДЭ	Петриченко П.А., и.о. системного администратора информационных коммуникационных систем
16	Проведение ДЭ		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	В соответствии с графиком проведения ДЭ	Казанкова С.А., заместитель директора по УПР, классные руководители, мастера производственного обучения групп №34, 24, 22, 23, 25, 41-П, 43, 415
17	Предоставление отчета о результатах проведенного ДЭ		
	08.01.07 Мастер общестроительных работ 08.01.27 Мастер общестроительных работ 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 43.01.09 Повар, кондитер 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем 36.01.04 Пчеловод 36.02.01 Ветеринария	Не позднее 10 рабочих дней после проведения ДЭ	главные эксперты